Dabrowa, 2010-04-30
Nr OR.341-4/4/10

Wykonawcy

Dot. specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia vimgkonanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej dla inwestycji polegegj na budowie kanalizacji sanitarnej fielazne;
wraz z siegj tranzytow; do przepompowni przy ulicy Ceglanej w Stawicadeqretnienie
nadzoru autorskiego nad realizacj/w zadania.

Zmiana SIWZ nr 2

Na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dn. 22@14 r. — Prawo zamowfieublicznych
(Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z 7m0 zm), w odpowiedzi na zapytania (tres¢ pytaa
w zahczniku nr 1 do pisma)dpowiadam:

Modyfikuje sk specyfikaag istotnych warunkow zamowienia w ngstijacy sposob:

Zmienia si¢ termin wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowe (tj. termin

okreslony w 8 5 ust. 1 projektu umowy 6na 7 miesigcy.

W zwiazku z powyszym zgodnie z art. 38 ust. 6 ww. ustawy zmiergdesminy:
« sktadanie ofert d67.05.2010r. godz. 16,
« otwarcie ofer7.05.2010r. godz. 16°,

Pozostate warunki specyfikacji istotnych warunk@amowienia pozostajbez
zmian.

Woéjt Gminy

/-l Marek Leja



Zafacznik nr 1 do pisma nr Nr OR.341-4/4/10

\
dotyczy: "Przetarg - Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dia
inwesfycji polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej w Zolaznej wraz z
siecia tranzytows do przepompowni przy ulicy Ceglanej w Stawicach oraz
petnienic nadzoru autorskiego nad realizacja w/w zadania”

Prasimy o wyjasnienie w jaki sposéb wykonawsa ma wykonaé dokumentacie projekiowo -
kosztorysowa, w terminie 8 miesiecy od daty podpisania umowy skoro zgodnie 2 pkt 5
umowy przed rozpoczacien prac projekfowych w terminie do 3 miesigcy nalezy
przedstawié koncepcje kidra to bedzie podstawa do opracowania dokumentadi
projektowo-kosztorysowe|. Zgodnie z SIWZ w ramach zadania jest uzyskanie wazelkich
decyzji tj. srodowiskowe] lokalizacyjne] oraz pozwalenia na budowe. Wg naszego
dogéwiadczenia same decyzie | procedury urzedowe Zwigzane z decyzig Srodowiskowa i
Inkalizacyjna potrwaja minimum 6 miesigcy. Prosimy o przeanalizowanie terminow
zwiazanych z wydawaniem wiw decyzji | rezwazenié wydiuzenia terminu wykonania
dokumentagj projektowej do 12 miesiecy.



